

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和6年7月22日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和6年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

No	工事名	工事箇所	期間	種別	工事概要	公告予定時期	備考	
有志 料道 中路野	1	志賀中野有料道路 沿道美化	中野市 七瀬～栗林	約5ヶ月	土木一式	道路除草工 機械除草 L=1,400m A=19,600㎡ 2回(夏期・秋期)	5月	落札済
	2	志賀中野有料道路 電気設備改修・撤去工事	中野市 栗林	約10ヶ月	電気工事	電気設備改修工 栗林受電所低圧化 一式 電気設備撤去工 高圧受電設備他撤去 一式	8月	
	3	志賀中野有料道路 舗装修繕工事	中野市 七瀬	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕工 L=350m W=7.5m オーバーレイ工 t=3cm A=2,600m ² 区画線設置 L=1,100m	8月	
	4	志賀中野有料道路 建築物等撤去工事	中野市 栗林	約10ヶ月	解体工事	建築物等撤去工 料金所撤去 一式 公衆トイレ撤去 一式 渡り廊下撤去 一式	10月	
	5	志賀中野有料道路 車線切替等工事	中野市 七瀬～栗林	約7ヶ月	土木一式	車線切替工 安全施設工 ガードレール設置 L=200m 区画線設置 L=500m 舗装工 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=1000㎡ 案内標識等撤去工 案内標識等撤去 一式	11月	
有白 料馬 道長 路野	1	白馬長野有料道路 舗装修繕工事	長野市 安庭～中条宮	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕工 切削オーバーレイ工(t=4cm) L=459m W=7.15～12.85m A=4,190m ² 区画線設置 L=2,190m	8月	
	2	白馬長野有料道路 建築物等撤去工事	長野市 信更町安庭	約11ヶ月	解体工事	建築物等撤去工 管理事務所撤去 一式 料金所撤去 一式 公衆トイレ撤去 一式	9月	
	3	白馬長野有料道路 電気設備改修・撤去工事	長野市 信更町安庭 ～中条宮	約7ヶ月	電気工事	電気設備改修工 安庭受電所低圧化 一式 電気設備撤去工 高圧受電設備他撤去 一式	10月	
	4	白馬長野有料道路 車線切替等工事	長野市 信更町安庭	約7ヶ月	とび・土 工・コンク リート工事	車線切替工 安全施設工 ガードレール設置 L=210m 区画線設置 L=5,000m	11月	